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. Inleiding
Wij hebben een opdracht gekregen om een systeem te maken waar door de bowlingbaan
gemakkelijk hun reserveringen kan bij houden

. Achtergrond informatie

Momenteel moet de bowlingbaan reserveringen telefonisch doen en op schrijven met pen en papier
dat is natuurlijk niet erg handig van daar dat ze ons hebben gevraagd om een systeem te bouwen.

. Aannemer
De aannemers zijn Quincy Uwingabiye, Alessandro Bomboi en Constantijn Leurs.

. Opdrachtgever

Tom Martens is de opdrachtgever

. Probleemstelling

Onlybowling gebruikt momenteel om hun reserveringen te noteren pen en papier de klanten moeten
telefonisch contact opnemen met Onlybowling en dat vonden zij niet handig daarom hebben ze ons
gevraagd om een website te maken waar klanten digitaal kunnen reserveren

. Functie overzicht

We zijn bezig met het ontwikkelen van een eigen systeem voor de website Onlybowling, waarmee
klanten eenvoudig en snel reserveringen kunnen maken bij OnlyBowling. Momenteel moeten
klanten telefonisch contact opnemen om een reservering te plaatsen of te annuleren, maar met onze
nieuwe website kunnen klanten dit zelf doen. Dit betekent dat ze meer controle hebben over hun
reserveringen en het proces veel gemakkelijker wordt.

. Globale planning
Maak een globale planning voor het bouwen en het implementeren van het systeem.

Fase Globale beschrijving Benodigde Richtdatum
doorlooptijd oplevering
1 Analyse 1,5 uur 08-05
2 Planning 2 uur 09-05
3 Functioneel ontwerp 4 uur 10-05
4 Ontwikkel fase 10 uur 24-05
5 Testfase 6 uur 22-05
6 Aanpasingen/onderhoudsfase | 6 uur 23-05
7 Technische ontwerp 1 uur 10-05
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8. Globale kostenraming

Stel een globale kostenraming op om te bepalen of eisen en wensen zijn te realiseren binnen het

beschikbare budget.

Fase Schatting benodigde Schatting van externe
arbeid (in uren) kosten (in €)

1 1,5 € 63,83

2 2 €85,10

3 4 € 170,20

4 24 €1.021,20

5 6 € 255,30

6 6 €255,30

7 3 €127.65

Aantal urena€42,55 | 46,5 €1.978,58

Totaal €1.978,58
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